



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ - RR.

LOCAL: MUCAJAÍ - RR

DATA: 13/08/2024

BDI: 22,47% - NÃO DESONERADA

BANCO: SINAPI – 07/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		
		30dias	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRATIVOS	100,00%		
		R\$ 5.068,78	R\$ 5.068,78	100,00%
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		
		R\$ 7.350,16	R\$ 7.350,16	100,00%
7		100,00%		
		R\$ 7.350,16	R\$ 17.405,48	100,00%
9	PINTURA	100,00%		
		R\$ 35.726,74	R\$ 35.726,74	100,00%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%		
		R\$ 19.864,24	R\$ 19.864,24	100,00%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%		
		R\$ 4.733,49	R\$ 4.733,49	100,00%
PARCIAL	R\$	R\$ 90.148,90	R\$ 90.148,90	100,00%
	%	100,00%		
ACUMULADO	R\$	R\$ 90.148,90		
	%	100,00%		

Alexandre Rodrigues Melo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0918529433

ALEXANDRE RODRIGUES MELO
ENGENHEIRO CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

Mucajaí – RR, 20 de setembro de 2024